

PLANO ESTRATÉGICO 2012-2013

ESTRATÉGIAS Programas, Projetos e Atividades	RESPONSÁVEL	PRAZO	RECURSOS	COORDENADORES DA AÇÃO
<p>1.1 Manter comunicação permanente entre os membros do GTT e entre o GTT e a DN (informes, discussões e deliberações).</p> <p>1.2 Estabelecer uma agenda de compromissos para o GTT perante a atual gestão da DN</p>	Todos membros do GTT	Março 2012	Não Previsto	Silvio Ricardo da Silva e Luciano Pereira da Silva
<p>2-1 Concluir discussão iniciada no XVII CONBRACE sobre mudanças no nome e na ementa do GTT</p> <p>2-2 Viabilizar junto a DN os trâmites para a mudança da ementa e da nomenclatura do GTT</p>	Todos membros do GTT	Julho 2012	Não Previsto	Mauro Myskiw e Marco Paulo Stigger
<p>3-1 Participar dos seguintes eventos: Lazer em Debate 2012 e 2013; Congresso de Países de Língua Portuguesa 2012; Regionais do CBCE - 2012; reunião da SBPC; Enarel 2012 e 2013, XVIII Conbrace -2013</p>	Todos membros do GTT	2012 /2013	Duas passagens aéreas por ano	Fabio Nunes e Rosana Jesus
<p>4-1 Entrar em contato com líderes de grupos de pesquisas que tratam da temática Lazer convidando-os a participarem do XVIII Conbrace</p> <p>4-2 Solicitar dados dos referidos grupos de pesquisas</p> <p>4-3 Avaliar o GTT junto aos grupos de pesquisa que tratam da temática Lazer</p>	Todos membros do GTT	2012 /2013	Duas passagens aéreas por ano	Marcial Cotês e Simone Rechia
<p>5-1 Fazer um levantamento quantitativo da Produção do GTT ao longo da sua</p>				

<p>existência</p> <p>5-2 Entrevistar ex-cordenadores de GTT</p> <p>5-3 Fazer uma análise crítica da produção do GTT ao longo de sua existência</p>	Todos membros do GTT	dez 2012	Não Previsto	Luciano Pereira da Silva e Raquel Borges
<p>6-1 Montar a programação do GTT para o XVIII Conbrace</p> <p>6-2 Montar uma comissão científica para o XVIII Conbrace</p> <p>6-3 Promover a sucessão no GTT para acontecer durante do XVIII Conbrace</p>	Todos membros do GTT	2013	Não Previsto	Silvio Ricardo da Silva e Simone Rechia